

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7
С.МАЙКОПСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН**

**Презентация проекта по внедрению
бережливых технологий в системе
образования Краснодарского края**

на тему:

**«Внедрение бережливых технологий в
оптимизацию процесса организации
образовательной деятельности»**

с. Майкопское 2023 г.



**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7
с. Майкопского муниципального образования Гулькевичский район**



Карточка проекта «Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса организации образовательной деятельности»

Вовлечение лица и рамки проекта			Обоснование выбора																				
<p>Заказчик проекта: педагоги МАДОУ д/с № 7 с. Майкопское Владелец процесса: О.М.Терезникова – старший воспитатель Периметр проекта: МАДОУ д/с № 7 с. Майкопское Границы проекта: средняя группа и вторая младшая Руководитель проекта: О.М.Терезникова – старший воспитатель МАДОУ д/с № 7 с. Майкопское. Команда проекта: Е.П.Чамалашвили – воспитатель, Е.С.Курчаная – воспитатель, В.М.Красенкова – воспитатель, дети средней и второй младшей группы, родители средней и второй младшей группы.</p>			<p>- На сегодняшний день мы видим, что система образования в России нуждается в обновлении и модернизации. Поэтому мы считаем необходимым внедрить технологии бережливого производства в дошкольную образовательную систему для ее усовершенствования. Бережливые технологии способствуют формированию бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам, книгам, предметам детей дошкольного возраста. Так же сохранение времени на более важные образовательные процессы.</p>																				
Цели и планируемый эффект			Ключевой риск																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>наименование цели</th> <th>текущий показатель</th> <th>целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>повышение безопасности детей</td> <td>Низкий уровень</td> <td>Выше среднего</td> </tr> <tr> <td>современная организация рабочих мест</td> <td>Низкий уровень</td> <td>Выше среднего</td> </tr> <tr> <td>повышение информативности</td> <td>Средний уровень</td> <td>Выше среднего</td> </tr> <tr> <td>формирование бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам (книгам и предметам)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>повышение эффективности и улучшение качества услуг в ДОУ.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			наименование цели	текущий показатель	целевой показатель	повышение безопасности детей	Низкий уровень	Выше среднего	современная организация рабочих мест	Низкий уровень	Выше среднего	повышение информативности	Средний уровень	Выше среднего	формирование бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам (книгам и предметам)			повышение эффективности и улучшение качества услуг в ДОУ.			<p>- неиспользование СамПан по продолжительности занятия, отсутствие стандарта в подготовке оборудования и хранения учебного материала; лишние движения при транспортировке; нарушение последующих режимных моментов (правильная организация поможет исключить затраты времени на поиск, выбор и использование учебного материала, инвентаря).</p> <p>Ценность для заказчика</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирование в ребенке организации личности для применения культуры бережливого мышления в жизни; - Минимизирование потери (времени, финансов, материалов, вещей) - Обеспечение стандартизации и визуализации учебно-воспитательного процесса 		
наименование цели	текущий показатель	целевой показатель																					
повышение безопасности детей	Низкий уровень	Выше среднего																					
современная организация рабочих мест	Низкий уровень	Выше среднего																					
повышение информативности	Средний уровень	Выше среднего																					
формирование бережливого сознания дошкольников, бережливого отношения к вещам (книгам и предметам)																							
повышение эффективности и улучшение качества услуг в ДОУ.																							
Цели и планируемый эффект			Ключевые события проекта																				
			<p>Старт проекта – 01.03.2023 г. – 31.03.2023 г. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.03.2023 г. - разработка карты текущего состояния процесса - разработка карты целевого состояния процесса - разработка плана реализации проекта Внедрение улучшений – 01.03.2023г. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 31.03.2023 г. Заверша и закрытие проекта – 31.03.2023г.</p>																				

Руководитель проекта старший воспитатель МАДОУ д/с № 7

О.М.Терезникова



КОМАНДА ПРОЕКТА



Дети групп
Родители групп
д/с № 7 с. Майкопское



Терзникова Оксана Михайловна
старший воспитатель
д/с № 7 с. Майкопское




Чамиашвили Елена Павловна
воспитатель



Курчавая Елена Сергеевна
воспитатель



Красникова Валентина Михайловна
воспитатель



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7
с. Майкопского муниципального образования Гулькевичский район



Дорожная карта «Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса организации образовательной деятельности»

№	Планируемые мероприятия	Подтверждающий документ	Ответственный	Сроки
1	Избавление от ненужных учебных материалов в рабочей зоне (в шкафах, на полке).	фотоотчёт	Воспитатели групп	31.03.2023 г
2	Системное хранение материалов	фотоотчёт	Воспитатели групп	31.03.2023 г
3	Развитие навыков бережливого поведения в рамках проекта.	Карта проекта	Воспитатели групп	До 31.03.2023 г.
	Рациональное размещение материалов.	фотоотчёт	Воспитатели групп	До 31.03.2023 г.
	Определенное и зафиксированное место расположения объектов.	фотоотчёт	Воспитатели групп	До 31.03.2023 г.
	Отсутствие потери времени на поиск, выбор, использование учебного материала, а также его возвращение после работы.	-	Воспитатели групп	постоянно
4	Развитие у дошкольников интеллектуальных способностей, умения сопоставлять факты, явления, объекты, сравнивать и анализировать их.	Стандарты	Воспитатели групп	постоянно
5	Привлечение родителей и других членов семьи воспитанников к совместной деятельности, к участию в проектах ДОУ.	Памятки, консультации, беседы, акции		постоянно
6	Мониторинг улучшений	Диагностические карты		До 31.03.2023 г.
7	Сбор материала	-	педагоги	До 31.03.2023 г.
8	Внедрение улучшений	-	педагоги	постоянно
9	Закрытие проекта	Отчёт воспитателя	Воспитатели групп	31.03.2023 г.
10	Мониторинг стабильности	Сентябрь, май	Ст.восп. О.М.Терезникова	периодически

Руководитель проекта старший воспитатель МАДОУ д/с № 7

О.М.Терезникова

